



COMUNE DI CAMPOREALE

Citta' Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 54 del Registro
del 15.09.2020

OGGETTO: Cantiere di lavoro n° 497/PA - D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale" - CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA
- ULTERIORE PROROGA INIZIO LAVORI -

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 14:00 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	
Cino Rag. Luigi	Sindaco	<i>Presente</i>
Lanfranca D.ssa Francesca	V. Sindaco	<i>Presente</i>
Longo D.ssa Carolina	Assessore	<i>Assente</i>
Giacone Geom. Giuseppe	Assessore	<i>Presente</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Marianna Avarello .

Assume la Presidenza il Sindaco, Rag. Luigi Cino, il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del Settore 3°, Ing. Marco Ciralli, in forza delle determinazioni sindacali n. 16 del 08.04.2020 e n. 24 del 09/07/2020, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Cantiere di lavoro n° 497/PA - D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale";

CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA

- ULTERIORE PROROGA INIZIO LAVORI -

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso:

- che con delibera G.M. n. 48 del 07/11/2018, di immediata esecuzione, veniva operata la suddivisione della struttura dell'ente in settori;
- che nella predetta delibera G.M. venivano aggregati al 3° settore i lavori pubblici che raggruppano, oltre le spese per le opere inserite del Programma Triennale delle opere pubbliche, tutte le spese per manutenzione straordinaria degli immobili comunali allocate nel titolo II nelle missioni e nei programmi non inserite nel 3° settore;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.12.2019 di immediata esecuzione veniva approvato il D.U.P. per il triennio 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2019 di immediata esecuzione, veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2020 ed relativi allegati, ex art. 11 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- che con decreto del D.G. n° 9466 dell'8 agosto 2018, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative, è stato approvato il piano di riparto della somma di 50 mln di euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla l.r. 3/2016 art. 15 c. 2, ed è stata assegnata al comune di Camporeale la somma complessiva di € 117.577,90, per l'istituzione di n° 4 cantieri di lavoro, anche cumulabili;
- che, con determina dirigenziale n° 13.029 del 27/02/2019, veniva approvato in linea amministrativa il progetto relativo al Cantiere di lavoro per la riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, nell'area compresa tra via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel Nuovo centro urbano di Camporeale, per l'importo complessivo di € 117.577,00;
- con deliberazione di Giunta Municipale n° 6 del 01/03/2019, di immediata esecuzione, veniva approvata la proposta progettuale ed il preventivo di spesa, a carico dell'Assessorato, relativo al cantiere di lavoro di che trattasi;
- che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative, con nota prot. 21607 del 15/05/2020, allocata al protocollo generale dell'ente al n° 5322 in data 25/05/2020, ha notificato il D.D.G. n° 780 del 24/02/2020, con il quale è autorizzata l'istituzione del cantiere di lavoro per l'importo complessivo di € 115.654,01, ridotto a seguito di istruttoria da parte dello stesso;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 09/07/2020, di immediata esecuzione, veniva operata la presa d'atto del D.D.G. n. n° 780 del 24/02/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative, notificato con nota prot. 21607 del 15/05/2020, allocata al protocollo generale dell'ente al n° 5322 in data 25/05/2020, con il quale è autorizzata l'istituzione del cantiere di lavoro per l'importo complessivo di € 115.654,01, con il seguente C.U.P. n° B95H18003120002 e C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA;

Rilevato:

- che ai sensi della predetta nota prot. 21607 del 15/05/2020, allocata al protocollo generale dell'ente al n° 5322 in data 25/05/2020, l'inizio dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il termine dei gg. 60 dalla notifica del D.D.G. n. n° 780 del 24/02/2020, succitato, ovvero entro il giorno 24/07/2020;
- che l'inizio del cantiere è subordinato al perfezionamento degli adempimenti preventivi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nonché il perfezionamento degli atti amministrativi per l'assunzione del personale di direzione e della manodopera, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 15/11/2004 n. 15 e relativo d.P.R.S. 05/04/2005;
- che l'inizio del cantiere è, altresì, subordinato all'espletamento delle procedure di gara ed al perfezionamento del contratto di appalto per la fornitura dei materiali, trasporti e noli, nonché per la fornitura di tabella di cantiere e di postali, cancelleria e stampati;
- che, al fine degli affidamenti necessari allo svolgimento dei lavori occorre provvedere all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dell'opera nei capitoli di pertinenza dell'annualità 2020 del bilancio comunale 2020/2022;
- che, pertanto, con deliberazione di Giunta Municipale n° 43 del 09/07/2020, di immediata esecuzione, veniva operata una proroga di 60 gg. per l'inizio dei lavori del cantiere di che trattasi, secondo quanto previsto dalla circolare n° 1 del 05/10/2009, Allegato "c", punto b) "Inizio lavori", alla luce dei ritardi nell'approvazione del bilancio comunale;
- - che con nota prot. 37708 del 04/09/2020, allocata al prot. 8977 del 09/09/2020 Il Dipartimento Regionale del Lavoro - Serv. III - Gestione FSE e PAC prendeva atto della delibera di Giunta Municipale n. 43 del 09/07/2020, con la quale il Comune di Camporeale chiedeva la proroga di gg. 60 per l'avvio delle attività del cantiere n. 497/PA, concedendo il differimento delle attività entro e non oltre il 18/09/2020;
- che con delibera del Consiglio comunale n° 29 del 27/07/2020, di esecuzione immediata, è stato approvato il bilancio 2020/2022, che ha previsto i necessari capitoli, in entrata ed in uscita, ove poter procedere ai rispettivi accertamenti ed impegni delle somme del cantiere;

Preso atto:

- che con determina dirigenziale n° 13.224 dell'11/08/2020 venivano avviate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici di Direttore dei lavori per il cantiere di lavoro n° 497/PA;
- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.224/2020, in data 18/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di selezione per individuazione della figura di Direttore dei lavori del cantiere, stabilendo quale data di celebrazione della selezione il giorno 31/08/2020 e che, con verbale di selezione del 07/09/2020 e seguenti, veniva dichiarata la gara deserta in quanto l'unico plico pervenuto entro i termini risultava privo dei requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione;
- che con determina dirigenziale n° 13.225 dell'11/08/2020 venivano avviate le procedure, ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi tecnici di Istruttore per il cantiere di lavoro n° 497/PA;
- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.225/2020, in data 18/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di selezione per individuazione della figura di Istruttore del cantiere, stabilendo quale data di celebrazione della gara il giorno 31/08/2020 e che, con verbale di selezione del 07/09/2020 e seguenti, veniva individuato quale Istruttore del cantiere il geom. Vito Ferrarella, in possesso dei requisiti di partecipazione;
- che con determina dirigenziale n° 13.226 dell'11/08/2020 venivano avviate le procedure, ad evidenza pubblica, per la selezione di n° 2 operai qualificati per il cantiere di lavoro n° 497/PA;
- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.226/2020, in data 18/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di selezione per individuazione di n° 2 operai qualificati del cantiere, stabilendo quale data di celebrazione della selezione il giorno 31/08/2020 e che, con verbale del 14/09/2020, veniva dichiarata la gara deserta, non essendo pervenuto alcun plico di partecipazione

alla gara, come si evince dall'attestazione dell'ufficio del Protocollo dell'Ente, n° 9153 dell'11/09/2020;

- che con determina dirigenziale n° 13.233 dell'17/08/2020 venivano avviate le procedure, ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria/medico competente, R.S.P.P. e consegna DPI per il cantiere di lavoro n° 497/PA;

- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.233/2020, in data 18/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di gara per l'affidamento del servizio di formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria/medico competente, R.S.P.P. e consegna DPI, stabilendo quale data di celebrazione della gara il giorno 31/08/2020 e che, con verbale del 14/09/2020, veniva dichiarata la gara deserta, non essendo pervenuto alcun plico di partecipazione alla gara, come si evince dall'attestazione dell'ufficio del Protocollo dell'Ente, n° 9150 dell'11/09/2020;

- che con determina dirigenziale n° 13.234 dell'17/08/2020 venivano avviate le procedure, ad evidenza pubblica, per l'affidamento della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro n° 497/PA;

- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.234/2020, in data 18/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di gara per l'affidamento della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, stabilendo quale data di celebrazione della gara il giorno 31/08/2020 e che, con verbale del 14/09/2020, veniva dichiarata la gara deserta, non essendo pervenuto alcun plico di partecipazione alla gara, come si evince dall'attestazione dell'ufficio del Protocollo dell'Ente, n° 9155 dell'11/09/2020;

- che con determina dirigenziale n° 13.237 del 24/08/2020 venivano avviate le procedure, ad evidenza pubblica, per l'affidamento della fornitura di tabella di cantiere e targa permanente per il cantiere di lavoro n° 497/PA;

- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.237/2020, in data 31/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di gara per l'affidamento della fornitura di tabella di cantiere e targa permanente, stabilendo quale data di celebrazione della gara il giorno 10/09/2020 e che, con verbale del 14/09/2020, veniva dichiarata la gara deserta, non essendo pervenuto alcun plico di partecipazione alla gara, come si evince dall'attestazione dell'ufficio del Protocollo dell'Ente, n° 9159 dell'11/09/2020;

- che con determina dirigenziale n° 13.238 del 24/08/2020 venivano avviate le procedure, ad evidenza pubblica, per l'affidamento della fornitura di postali, cancelleria e stampati per il cantiere di lavoro n° 497/PA;

- che, in esecuzione alla predetta determina dirigenziale n° 13.238/2020, in data 28/08/2020 veniva pubblicato l'avviso pubblico di gara per l'affidamento della fornitura di postali, cancelleria e stampati, stabilendo quale data di celebrazione della gara il giorno 10/09/2020 e che, con verbale del 14/09/2020, veniva dichiarata la gara deserta, non essendo pervenuto alcun plico di partecipazione alla gara, come si evince dall'attestazione dell'ufficio del Protocollo dell'Ente, n° 9157 dell'11/09/2020;

- che, pertanto, in atto non si dispone delle figure obbligatorie per dare inizio ai lavori del cantiere, né è possibile procedere all'approvvigionamento dei materiali occorrenti al cantiere, in quanto, pur essendo state rispettate le procedure di evidenza pubblica, le gare sono risultate nel maggiore dei casi andate deserte;

RITENUTO, necessario e opportuno, per le motivazioni su esposte, procedere ad una ulteriore proroga dei termini per l'inizio del cantiere di gg. 60, onde procedere all'esperimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione degli operatori economici da impiegare nel cantiere;

VISTA, la normativa per l'istituzione e la gestione di cantieri di lavoro dovranno essere applicati i criteri, le procedure e le modalità attuative stabiliti dalla L.R. 01/07/1968 n. 17 nonché quelli dalla L.R. n° 120 del 13.12.1983 e s.m.i., della L.R. n° 25 del 01.09.1993 e s.m.i. e della circolari esplicative da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro n. circolare n. 1 del 05.10.2009;

VISTO il vigente Statuto Comunale;



VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, di dover provvedere in merito;

PROPONE

PROROGARE di ulteriori gg. 60 (sessanta) l'inizio dei lavori, stabilendo il 17/11/2020 quale termine ultimo per l'avvio del Cantiere di lavoro n° 497/PA per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale" - CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA, giusto il D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, emanato dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DARE MANDATO al R.U.P. per la trasmissione del presente atto deliberativo al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai fini della conseguenziale autorizzazione;

R.U.P.

(geom. Vincenzo Mirrione)

Il Responsabile del 3° Settore


(Ing. Marco Ciralli)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis - comma I - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, li 14.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:





LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquistato pareri favorevoli in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

VISTA la L.R. n. 44/1991;

VISTA la L. n. 142/1990, nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

PROROGARE di ulteriori gg. 60 (sessanta) l'inizio dei lavori, stabilendo il 17/11/2020 quale termine ultimo per l'avvio del Cantiere di lavoro n° 497/PA per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale" - CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA, giusto il D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, emanato dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DARE MANDATO al R.U.P. per la trasmissione del presente atto deliberativo al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai fini della conseguenziale autorizzazione;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ag. Imp. Cino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to D.ssa Francesca Lanfranca

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Marianna Avarello

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-09-2020

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti osservazioni e/o reclami;

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Camporeale, li 15-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)

E' copia conforme all'originale

Camporeale, li 15-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)
