



COMUNE DI CAMPOREALE

Citta' Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 43 del Registro
del 09.07.2020

OGGETTO: Cantiere di lavoro n° 497/PA - D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale" - CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA
- PROROGA INIZIO LAVORI -

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di 07 alle ore 9:50 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	
<i>Cino Rag. Luigi</i>	<i>Sindaco</i>	P
<i>Lanfranca D.ssa Francesca</i>	<i>V. Sindaco</i>	P
<i>Longo D.ssa Carolina</i>	<i>Assessore</i>	A
<i>Giacone Geom. Giuseppe</i>	<i>Assessore</i>	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Marianna Avarello

Assume la Presidenza il Sindaco, Rag. Luigi Cino, il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del Settore 3° F.F., Istr. Direttivo Com.te P.M. Remigio Candido, in forza della determinazione sindacale n. 17 del 09.04.2020, a modifica della determinazione sindacale n. 16 del 08.04.2020, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Cantiere di lavoro n° 497/PA - D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale";

CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA
- PROROGA INIZIO LAVORI -

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso:

- che con delibera G.M. n. 48 del 07/11/2018, di immediata esecuzione, veniva operata la suddivisione della struttura dell'ente in settori;
- che nella predetta delibera G.M. venivano aggregati al 3° settore i lavori pubblici che raggruppano, oltre le spese per le opere inserite del Programma Triennale delle opere pubbliche, tutte le spese per manutenzione straordinaria degli immobili comunali allocate nel titolo II nelle missioni e nei programmi non inserite nel 3° settore;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.12.2019 di immediata esecuzione veniva approvato il D.U.P. per il triennio 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2019 di immediata esecuzione, veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2020 ed relativi allegati, ex art. 11 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- che con decreto del D.G. n° 9466 dell'8 agosto 2018, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative, è stato approvato il piano di riparto della somma di 50 mln di euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla l.r. 3/2016 art. 15 c. 2, ed è stata assegnata al comune di Camporeale la somma complessiva di € 117.577,90, per l'istituzione di n° 4 cantieri di lavoro, anche cumulabili;
- che, con determina dirigenziale n° 13.029 del 27/02/2019, veniva approvato in linea amministrativa il progetto relativo al Cantiere di lavoro per la riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, nell'area compresa tra via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel Nuovo centro urbano di Camporeale, per l'importo complessivo di € 117.577,00;
- con deliberazione di Giunta Municipale n° 6 del 01/03/2019, di immediata esecuzione, veniva approvata la proposta progettuale ed il preventivo di spesa, a carico dell'Assessorato, relativo al cantiere di lavoro di che trattasi;
- che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative, con nota prot. 21607 del 15/05/2020, allocata al protocollo generale dell'ente al n° 5322 in data 25/05/2020, ha notificato il D.D.G. n° 780 del 24/02/2020, con il quale è autorizzata l'istituzione del cantiere di lavoro per l'importo complessivo di € 115.654,01, ridotto a seguito di istruttoria da parte dello stesso;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 08/07/20, di immediata esecuzione, veniva operata la presa d'atto del D.D.G. n. n° 780 del 24/02/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative, notificato con nota prot. 21607 del 15/05/2020, allocata al protocollo generale dell'ente al n° 5322 in data 25/05/2020, con il quale è autorizzata l'istituzione del cantiere di lavoro per l'importo complessivo di € 115.654,01, con il seguente C.U.P. n° B95H18003120002 e C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA;

Rilevato:

- che ai sensi della predetta nota prot. 21607 del 15/05/2020, allocata al protocollo generale dell'ente al n° 5322 in data 25/05/2020, l'inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre il termine dei gg. 60 dalla notifica del D.D.G. n. n° 780 del 24/02/2020, succitato, ovvero entro il giorno 24/07/2020, pena la revoca del finanziamento concesso;
- che l'inizio del cantiere è subordinato al perfezionamento degli adempimenti preventivi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori" nonché il perfezionamento degli atti amministrativi per l'assunzione del personale di direzione e della manodopera, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 15/11/2004 n. 15 e relativo d.P.R.S. 05/04/2005;
- che l'inizio del cantiere, inoltre, è subordinato al perfezionamento del contratto di appalto per la fornitura dei materiali, trasporti e noli;
- che in atto non è possibile, altresì, provvedere all'impegno nell'annualità 2020 del bilancio comunale 2020/2022, ad oggi in fase di redazione ed approvazione, delle somme necessarie per l'esecuzione dell'opera, in quanto l'ultimo bilancio approvato si riferisce a quello di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2019 relativo al triennio 2019/2020, nel quale non erano stati previsti gli opportuni capitoli, in entrata ed in uscita, ove poter provvedere ai rispettivi accertamenti ed impegni delle somme;
- che per quanto sopra espresso non possono essere rispettati i termini per l'apertura del cantiere in questione entro gg. 60 dalla notifica del Decreto di Finanziamento;

PRESO ATTO che la circolare n° 1 del 05/10/2009, Allegato "c", punto b) "Inizio lavori", prevede che tale termine può essere prorogato di ulteriori gg. 60 con atto deliberativo della Giunta Municipale dettagliatamente motivato, da trasmettere al competente Assessorato al Lavoro, ai fini della conseguente autorizzazione;

RITENUTO, necessario e opportuno, per le motivazioni su esposte, procedere alla proroga dei termini per l'inizio del cantiere di ulteriori gg. 60;

VISTA, la normativa per l'istituzione e la gestione di cantieri di lavoro dovranno essere applicati i criteri, le procedure e le modalità attuative stabiliti dalla L.R. 01/07/1968 n. 17 nonché quelli dalla L.R. n° 120 del 13.12.1983 e s.m.i., della L.R. n° 25 del 01.09.1993 e s.m.i. e della circolari esplicative da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro n. circolare n. 1 del 05.10.2009;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, di dover provvedere in merito;

PROPONE

PROROGARE di ulteriori gg. 60 (sessanta) l'inizio dei lavori, stabilendo il 22/09/2020 quale termine ultimo per l'avvio del Cantiere di lavoro n° 497/PA per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale" - CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA, giusto il D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, emanato dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DARE MANDATO al R.U.P. per la trasmissione del presente atto deliberativo al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai fini della conseguenziale autorizzazione;

Il R.U.P.
(geom. Vincenzo Mirrione)

Il Responsabile del 3° Settore F.F.
(Istr. Direttivo Com.te PM Remigio Candido)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis - comma I - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, lì 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.F.




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: _____



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquistato pareri favorevoli in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

VISTA la L.R. n. 44/1991;

VISTA la L. n. 142/1990, nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;


ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA


PROROGARE di ulteriori gg. 60 (sessanta) l'inizio dei lavori, stabilendo il 22/09/2020 quale termine ultimo per l'avvio del Cantiere di lavoro n° 497/PA per la "Riqualificazione dell'area adibita a parco giochi, compresa tra la via Dei Giardini, via Del Melograno e via Dei Lillà, nel nuovo centro urbano di Camporeale" - CUP n° B95H18003120002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/497/PA, giusto il D.D.G. n. 780 del 24/02/2020, emanato dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DARE MANDATO al R.U.P. per la trasmissione del presente atto deliberativo al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai fini della conseguenziale autorizzazione;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.



2007
10
10



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO Rag. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO D.ssa Franiesca Lonfranco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Marianna Avarello

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2020

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti osservazioni e/o reclami;

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Camporeale, li 09-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (D.ssa Marianna Avarello)

E' copia conforme all'originale

Camporeale, li 09-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)
