COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 95 del Registro

del 27.12.2022

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione quadro economico di spesa della 1ª P.V.S. in corso d'opera dei "lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe"di Camporeale - Atto di Concessione n. 25 del 08/11/2021 - GAL Terre Normanne Bando -sottomisura 19.2 – Rif. sottomisura 7.2 – Azione PAL 1.3. (CUP B98C21000010006)

L'anno duemilaventidue, il giorno Ventisette del mese di Dicembre alle ore 12:45 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	
Cino Dott. Luigi	***Sindaco***	Presente
Lanfranca D.ssa Francesca	***V. Sindaco***	Assente
Ciaccio P.A. Nicola	***Assessore***	Presente
PlaiaD.ssa Gaudenzia	***Assessore***	Presente
Santoro D.ssa Katiuscia	***Assessore***	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Marianna Avarello

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Luigi Cino, il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione quadro economico di spesa della 1a P.V.S. in corso d'opera dei "lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe"di Camporeale - Atto di Concessione n. 25 del 08/11/2021 - GAL Terre Normanne Bando - sottomisura 19.2 – Rif. sottomisura 7.2 – Azione PAL 1.3. (CUP B98C21000010006)

Il Responsabile del 3° Settore
in forza delle determina sindacale n. 29 del 01/09/2021,

Premesso, che:

- con delibera G.M. n° 48 del 07/11/2018, di immediata esecuzione, veniva operata la suddivisione della struttura dell'ente in settori;

- nella predetta delibera G.M. venivano aggregati al 3° settore i lavori pubblici che raggruppano, oltre le spese per le opere inserite del Programma Triennale delle opere pubbliche, tutte le spese per manutenzione straordinaria degli immobili comunali allocate nel titolo II nelle missioni e nei programmi non inserite nel3° settore;

- che con determina dirigenziale n° 849 del 13/12/2021, veniva nominato quale R.U.P. dei lavori di che trattasi il geom. Vincenzo Mirrione, dipendente tecnico di ruolo dell'Amministrazione comunale di Camporeale;

- che Il GAL Terre Normanne ha emanato il bando pubblico relativo al PSR Sicilia 2014/2020, misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" – sottomisura 19.2 – rif. Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" - Azione PAL 1.3 "Miglioramento infrastrutture di base";

- che con provvedimento della Giunta Municipale n. 40 del 09/07/2020 è stato deliberato di partecipare al predetto bando pubblico "PSR Sicilia 2014/2020, misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" – sottomisura 19.2 – rif. Sottomisura 7.2";

- che il Comune di Camporeale ha provveduto al rilascio informatico della domanda dal portale SIAN con il n. 04250069442 in data 09/07/2020 e alla presentazione della documentazione cartacea allegata alla stessa, in data 17.07.2020 presso i locali del GAL Terre Normanne con rilascio di prot. n. 155 del 24/07/2020, istanza intesa ad ottenere la concessione di un contributo dell'importo di € 100.000,00 pari al 100% della spesa preventivata di € 100.000,00, ai sensi della Misura 19, Sottomisura 19.2, Rif. Sottomisura 7.2. - Azione PAL 1.3, Intervento 3 "Riqualificazione del patrimonio storico e culturale", da realizzarsi presso il Palazzo del Principe di Camporeale, progetto per "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe";

- che nella graduatoria definitiva del 29/10/2020, pubblicata sul sito del GAL, risulta inserito il comune di Camporeale, la cui istanza viene ritenuta ammissibile, a seguito di riesame, con un punteggio attribuito di punti 59, per l'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00);

- che con nota prot. 14 del 13/01/2021, assunta al prot. 348 in pari data, il GAL Terre Normanne comunicava il termine ultimo per la presentazione della documentazione da presentare per la dimostrazione della cantierabilità delle domande di sostegno di 90 giorni dopo la data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del GAL, effettuata il 29 ottobre 2020 e, pertanto, entro il 27 gennaio 2021;

- che il progetto è stato autorizzato, con prescrizioni, dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, giusto il parere prot. 1202 del 27/01/2021, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 2174 in data 02/03/2021;

- che con determina del Responsabile del 3° Settore n. 82 del 05/02/2021 si prendeva atto del progetto di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del palazzo del Principe di Camporeale, e si approvava il quadro economico di spesa, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

- che, con nota prot. 52 del 15/02/2021 assunta al prot. n. 1611 in pari data, in riscontro alla richiesta del comune di Camporeale prot. 1393 del 10/02/2021 ed in considerazione delle prescrizioni riportate nel parere del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, il GAL Terre Normanne autorizzava la rivisitazione del progetto relativo al "Palazzo del Principe", bando GAL Terre Normanne sottomisura 7.2, per adeguarlo a quanto richiesto da detta Soprintendenza;

- che, pertanto, con determina del Responsabile del 3° Settore n. 601 del 24/09/2021, venivano affidati i servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di rivisitazione del progetto, a livello esecutivo, denominato "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe" all'Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno s.r.l. (A.SVI.ME. s.r.l.), società "In House", a socio unico, a totale partecipazione del GAL Terre Normanne, organismo intermedio a partecipazione pubblica e privata "ente di diritto privato in controllo pubbli-

co" di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 33/2013, con sede in Carini via Don Luigi Sturzo n. 288/290 P.IVA 06515380829;

- che con la predetta determina del Responsabile del 3° Settore n. 601 del 24/09/2021 veniva, altresì:

➢ accertata la somma di € 100.000,00, relativa al finanziamento concesso, al codice 4.03.14.02.001 capitolo 4310 del bilancio 2021/2023, annualità 2021;

➢ impegnata la somma di € 10.000,00, per i servizi tecnici in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori al codice 01.05-2.02.01.10.999 capitolo 2373 del bilancio 2021/2023, annualità 2021, in favore dell'A.SVI.ME. s.r.l. di Carini (PA);

- che con nota, acquisita in data 09/11/2021 al prot. n. 12540, il GAL Terre Normanne, ha notificato l'atto di concessione n. 25 del 08/11/2021, con il quale è stato finanziato l'intervento di cui al Bando sottomisura 19.2 Rif. 7.2, per la spesa complessiva ammessa di € 100.000,00, comprensiva dell'IVA;

Atteso:

- che con nota prot. 14663 del 22/12/2021, l'A.SVI.ME. s.r.l. di Carini (PA) ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato a seguito delle prescrizioni impartite dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, giusto il parere prot. 1202 del 27/01/2021;

- che l'importo complessivo del progetto è risultato essere di € 117.769,33, di cui € 94.000,00 per lavori e forniture, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00, oltre € 10.600,00 per l'IVA sui lavori e forniture, ed € 13.169,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, distinte in spese tecniche e spese generali, comprensivi di IVA, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 80.000,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 4.000,00	
Sommano (A.1+A.2)	€ 84.000,00	
IVA (10%) sui lavori	€ 8.400,00	
Totale (IVA inclusa)	€ 92.400,00	
B) IMPORTO DELLE FORNITURE		
Importo delle forniture	€ 10.000,00	
IVA (22%) sulle forniture	€ 2.200,00	
Totale (IVA inclusa)	€ 12.200,00	
SOMMANO LAVORI E FORNITURE		€ 104.600,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
SOMME SPESE TECNICHE		
Progettazione esecutiva, D.ll. (7% dell'importo complessivo dei lavori	€ 5.600,00	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 800,00	
Competenze tecniche sulle forniture	€ 300,00	
Sommano	€ 6.700,00	
IVA (22%) sulle spese tecniche	€ 1.474,00	
TOTALE (IVA INCLUSA)	€ 8.174,00	
SOMME SPESE GENERALI		
Spese per consulenza finanziaria, spese tenuta C/C dedicato e delle eventuali polizze fidejussorie, spese inerenti l'obbligo di informare il pubblico sugli investimenti finanziati (targhe, pubblicità, etc.) e spese per incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 4.094,53	
IVA (22%) sulle spese generali	€ 900,80	
TOTALE (IVA INCLUSA)	€ 4.995,33	
Totale somme a disposizione	€ 13.169,33	
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 117.769,33

- che il progetto è stato verificato e validato, con esito positivo, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito delle verifiche all'uopo esperite, giusto verbale in data 22/12/2021;

- con provvedimento della Giunta Municipale n. 92 del 22/12/2021, di immediata esecuzione, veniva deliberato di:

1) Prendere Atto dell'atto di concessione n. 25 del 08/11/2021, con il quale è stato finanziato l'intervento di cui al Bando sottomisura 19.2 Rif. 7.2, trasmesso dal GAL Terre Normanne, giusta nota acquisita in data 09/11/2021 al prot. n. 12540, per la spesa complessiva ammessa di € 100.000,00;

2) Approvare la proposta progettuale e il quadro economico di spesa del progetto esecutivo per i lavori di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe", per un importo complessivo

di € 117.769,33, di cui € 94.000,00 per lavori e forniture, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00, oltre € 10.600,00 per l'IVA sui lavori e forniture, ed € 13.169,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, distinte in spese tecniche e spese generali;

3) Prendere Atto del progetto esecutivo per i lavori di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe", per un importo complessivo di € 117.769,33;

- con determina del Responsabile del 3° Settore n. 901 del 23/12/2021, si prendeva atto del verbale di verifica e validazione, nonché del parere favorevole di approvazione in linea tecnica, e si approvava in linea amministrativa il progetto di che trattasi, per l'importo complessivo di € 117.769,33, di cui € 94.000,00 per lavori e forniture, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00, oltre € 10.600,00 per l'IVA sui lavori e forniture, ed € 13.169,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, distinte in spese tecniche e spese generali, comprensivi di IVA;

Premesso, inoltre, che:

- a seguito di esperimento di Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76 del 13/07/2020 e s.m.i., il cui verbale di gara n. 1 del 26/01/2022 è conservato agli atti, si è proceduto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti, a redigere la proposta di aggiudicazione, in favore dell'O.E. Impresa S.M. s.r.l., con sede in Aragona (AG), via Cacciatore, 26 – P.IVA: 02465090849;

- l'Appaltatore ha offerto un ribasso del 3,69% sull'importo a b.a. di € 80.000,00 e, pertanto, per un importo netto di € 77.048,00, oltre € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, indi per un importo contrattuale di € 81.048,00, oltre l'IVA calcolata al 10%;

- con determina dirigenziale n° 67 del 27/01/2022, pertanto, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta esecutiva in data 31/01/2022 con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, giusta la determina del Responsabile del 3° Settore n° 114 del 28/02/2022, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- in data 24/03/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto n. 1044 di Rep. con la succitata ditta S.M. s.r.l., registrato a Palermo il 28/03/2022 al n. 10229 serie 1T;

- i lavori venivano consegnati ed iniziati;

- con nota assunta al prot. 15497 in data 16/12/2022 la D.ll. ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, al fine di aggiornare alcune nuove lavorazioni, nonché l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni al nuovo prezziario infrannuale delle opere pubbliche della Regione Siciliana;

- il R.U.P. con nota prot. 15513 del 16/12/2022 autorizzava la redazione della perizia di variante e suppletiva richiesta;

- pertanto, la D.ll. Arch. Lorenzo Talluto assunta al prot. 15873 del 23/12/2022 trasmetteva la 1^ perizia di variante e suppletiva, redatta con l'adeguamento delle nuove lavorazioni, nonché con l'aggiornamento dei prezzi al prezzario infra-annuale della Regione Siciliana 2022, sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022 e della direttiva dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – D.R.T. prot. n. 77365 del 25/05/2022, relativa ai "lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe"di Camporeale, per l'importo complessivo di € 129.976,63, secondo il quadro economico di seguito indicato:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 84.581,92	
Imprevisti	€ 5.000,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 4.000,00	
Sommano (A.1+A.2)	€ 93.581,92	
IVA (10%) sui lavori	€ 9.358,19	
Totale (IVA inclusa)	€ 102.940,11	
B) IMPORTO DELLE FORNITURE		
Importo delle forniture	€ 10.000,00	
IVA (22%) sulle forniture	€ 2.200,00	
Totale (IVA inclusa)	€ 12.200,00	
SOMMANO LAVORI E FORNITURE		€ 115.140,11
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
SOMME SPESE TECNICHE		
Progettazione esecutiva, D.ll. (7% dell'importo complessivo dei lavori	€ 5.920,73	

Revisione computo metrico	€ 1.000,00	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 845,82	
Competenze tecniche sulle forniture	€ 300,00	
Sommano	€ 8.066,55	
IVA (22%) sulle spese tecniche	€ 1.774,64	
TOTALE (IVA INCLUSA)	€ 9.841,20	
SOMME SPESE GENERALI		
Spese per consulenza finanziaria, spese tenuta C/C dedicato e delle eventuali polizze fidejussorie, spese inerenti l'obbligo di informare il pubblico sugli investimenti finanziati (targhe, pubblicità, etc.) e spese per incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 4.094,53	
IVA (22%) sulle spese generali	€ 900,80	
TOTALE (IVA INCLUSA)	€ 4.995,33	
Totale somme a disposizione	€ 14836,52	
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 129.976,63

Verificato:

- che le nuove lavorazioni e/o variazioni rispetto al progetto originario, meglio descritti nella relazione tecnica a corredo della perizia di variante e suppletiva:
- sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità
- non comportano modifiche sostanziali
- sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze, sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, per il successivo parziale crollo del muro di contenimento in pietrame esistente;

- che, pertanto, la modifica al contratto, oggetto della presente perizia di variante, rientra nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso, altresì, che:

Visti:
- gli elaborati della perizia di variante;
- il quadro economico di progetto, ancorché rideterminato in applicazione all'art. 26 del d.l. 50/2022 ed alla direttiva dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – D.R.T. prot. n. 77365 del 25/05/2022;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il d.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti non abrogate:
- la l.r. n. 12 del 12/07/2011, per le parti non abrogate;
- il decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012, per le parti non abrogate;
- il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, aggiornato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017, e la legge n. 96 del 21/06/2017, tutti recepiti in modalità "dinamica" in Sicilia con l'art. 24 della l.r. N. 8 del 17/05/2016;
- la legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32;
- il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, ed in particolare l'art. 26 dello stesso;
- la direttiva dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – D.R.T. prot. n. 77365 del 25/05/2022;
- la legge 15 luglio 2022 n. 91, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
- lo schema di atto di sottomissione e verbale di determinazione ed approvazione nuovi prezzi;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico di spesa come sopra specificato,

PROPONE

Prendere Atto della 1ª perizia di variante e suppletiva, in corso d'opera, dei "lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe"di Camporeale (CUP B98C21000010006), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Approvare il nuovo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di per l'importo complessivo di € 129.976,63, come di seguito indicato:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 84.581,92	
Imprevisti	€ 5.000,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 4.000,00	
Sommano (A.1+A.2)	€ 93.581,92	

IVA (10%) sui lavori	€ 9.358,19	
Totale (IVA inclusa)	€ 102.940,11	
B) IMPORTO DELLE FORNITURE		
Importo delle forniture	€ 10.000,00	
IVA (22%) sulle forniture	€ 2.200,00	
Totale (IVA inclusa)	€ 12.200,00	
SOMMANO LAVORI E FORNITURE		€ 115.140,11
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
SOMME SPESE TECNICHE		
Progettazione esecutiva, D.ll. (7% dell'importo complessivo dei lavori	€ 5.920,73	
Revisione computo metrico	€ 1.000,00	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 845,82	
Competenze tecniche sulle forniture	€ 300,00	
Sommano	€ 8.066,55	
IVA (22%) sulle spese tecniche	€ 1.774,64	
TOTALE (IVA INCLUSA)	€ 9.841,20	
SOMME SPESE GENERALI		
Spese per consulenza finanziaria, spese tenuta C/C dedicato e delle eventuali polizze fidejussorie, spese inerenti l'obbligo di informare il pubblico sugli investimenti finanziati (targhe, pubblicità, etc.) e spese per incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 4.094,53	
IVA (22%) sulle spese generali	€ 900,80	
TOTALE (IVA INCLUSA)	€ 4.995,33	
Totale somme a disposizione	€ 14836,52	
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 129.976,63

Dare Atto che alla maggiore spesa prevista nella predetta P.V.S. si farà fronte mediante impegno di spesa al capitolo 2373 art. 1 del bilancio 2022/24 annualità 2022;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di dar corso al completamento dei lavori.

Il R.U.P.
(Istr. tecnico Vincenzo Mirrione)

Il Responsabile del 3° Settore
(Arch. Maurizio Parisi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale,lì25/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale,lì 23/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.TO Rag. Antonella Lupari

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vistala suddetta proposta di deliberazione;

Dato Attoche sulla proposta della presente deliberazione è stato acquistato pareri favorevoli in ordine della regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L 267/2000;

Preso Attodei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisii motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

Vistala L.R. n. 44/1991;

Vistala L. n. 142/1990, nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Vistol'O.R.EE.LL. vigente;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Prendere Atto della 1ª perizia di variante e suppletiva, in corso d'opera, dei "lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione prospetto, copertura e impianto fognario del Palazzo del Principe" di Camporeale (CUP B98C21000010006), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Approvare il nuovo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 129.976,63, come meglio specificato nella proposta;

Dare Atto che alla maggiore spesa prevista nella predetta P.V.S. si farà fronte mediante impegno di spesa al capitolo 2373 art. 1 del bilancio 2022/24 annualità 2022;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di dar corso al completamento dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.To Dott. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Gaudenzia Plaie

IL SEGRETARIO GENERALE

F.To Dott.ssa Marianna Avarello

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

_____

Camporeale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

---

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.12.2022

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti osservazioni e/o reclami;

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Camporeale, lì 27-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale

Camporeale, lì 27.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

PUBBLICAZIONE ESTRATTO

Estratto del presente provvedimento è stato pubblicato, in data _____, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015

Camporeale, lì _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

_____