COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI P A L E R M O

DETERMINA DIRIGENZIALE III SETTORE

N° 1316 1 del Registro del 05 · 06 · 2020	OGGETTO: approvazione perizia di variante al contratto di appalto relativo a "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il periodo di mesi 5(cinque)".

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 05 del mese di giugno, in Camporeale.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento propone il seguente schema di provvedimento di cui si attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto, per i profili di propria competenza e, da atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;

Premesso

Con determinazione Dirigenziale n. 13.408 del 29.11.2019 è stata indetta procedura per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica per il periodo di mesi 5 (cinque), da espletarsi attraverso gara informale ad inviti con il sistema e le modalità previste dall'art. 32 c.2 lett.b) del D.Legs. 55/2016 e ss. mm. ii. Per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;

Con determina dirigenziale n. 13.001 del 10.01.2020 si approvava ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 c. 5 e art. 33 c. 1 del D.Legs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione cosi come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 01 del 03.01.2020 redatto dalla CUC, di cui l'Ente fa parte, a favore della concorrente ditta Camedil Costruzioni s.r.l. dando atto che l'aggiudicazione definitiva restava subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, dalla ditta concorrente;

In data 14.01.2020 il responsabile del III Settore Com.te di P.M. Remigio Candido ha proceduto alla consegna del servizio, sotto riserva di legge, stante l'urgenza in considerazione che trattasi di servizio indispensabile per la salvaguardia e per la salute pubblica, come risulta da apposito verbale, per una durata di mesi 5 (cinque) naturali e consecutivi e, pertanto da concludersi il 15.06.2020;

Con determina dirigenziale n. 13.110 del 27.03.2020 è stato aggiudicato in via definitiva, il servizio in oggetto, alla ditta Camedil Costruzioni s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato via Badia,148, con il ribasso d'asta del 6,33% sull'importo a base di gara e cosi per l'importo complessivo di netti €. 178.145,48 al netto iva e con la quale è stato stipulato regolare contratto d'appalto Rep. 1024 del 09.04.2020;

Il Governo Nazionale, in considerazione del notevole numero di contagi da virus COVID-19 e il trend in aumento dei decessi, ha emanato (primo fra tutti il D.L. n. 19 del 25.03.2020) innumerevoli provvedimenti contenenti misure restrittive che hanno e continuano ad incidere sulla libertà di circolazione, di riunione, di culto, di attività politica, sindacale, culturale e di impresa, dei cittadini. Gli stessi sono poi stati integrati, in termini a volte piu' restrittivi, dai Governatori delle Regioni, come in ultimo, per quanto riguarda il territorio siciliano, giusta Ordinanza Contingibile e urgente n. 17 del 18.04.2020, ricordando che nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al D.P.C.M. del 10.04.2020;

A causa dei sopra richiamati provvedimenti, non è stato possibile dar seguito ad alcune delle lavorazioni contrattualmente previste secondo quanto richiamato al capitolato speciale d'appalto e secondo il piano economico del servizio R.S.U.;

Che, pertanto, durante l'esecuzione del servizio è sopragiunta la necessità di apportare alcune modifiche al contratto per esigenze derivanti da cause imprevedibili;

Che è stata redatta relazione di modifica al contratto, proposta dal responsabile di procedimento, per il servizio di "*spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli*

assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il periodo di mesi 5(cinque), con la quale si modificava il capitolato speciale d'appalto e il piano economico servizio R.S.U , come meglio specificato nella relazione allegata alla presente;
Visto l'art. 106 del D.Legs. 50/2016 che disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia;
Che le circostanze che hanno determinato le modifiche proposte non erano prevedibili al momento della redazione del capitolato speciale d'appalto e del piano economico per il servizio di raccolta R.S.U.;
Che le modifiche introdotte non mutano la natura complessiva del contratto tantomeno l'importo contrattuale;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della relazione di modifica al contratto per consentire la funzionalità del servizio;
Preso atto che l'entità della perizia non comporta una variante della spesa originariamente prevista, ma solo una modesta distribuzione della stessa come riportato nella relazione allegata;
Che l'impresa esecutrice del servizio non ha sollevato riserve e/o eccezione alcuna;
Che il CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori è: 807050141C;
Visto:
l'art. 106 del D.Legs. 50/2016, comma 1 lett. c) (1 e 2) ;

PROPONE

Approvare la perizia di variante al contratto per il "*servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il periodo di mesi 5(cinque)*", come da relazione redatta dal responsabile di procedimento,che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, compresi i seguenti elaborati:
Quadro Economico di Perizia;
Sima di Progetto;
Stima di variante con scostamenti;
Modifica C.S.A.
Dare atto che:
- il presente documento integra/modifica l'art. 2 e l'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, restando salvi tutti gli altri articoli del C.S.A. di cui al contratto di appalto;
- la perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Ente, non determina modifiche sostanziali ed assicura la funzionalità del servizio;
- non determina alcun maggiore onere per l'Amministrazione;
- l'impresa esecutrice del servizio non ha sollevato riserve e/o eccezione, firmando gli allegati senza riserva alcuna;
- che l'importo per l'espletamento del servizio risulta impegnato con determina dirigenziale n. 13.110 del 27.03.2020;

Il responsabile del Procedimento
Anna Maria Rizzuto

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il documento istruttorio, redatto dal responsabile di programma , che qui si intende integralmente trascritto;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, al fine di assicurare la funzionalità del servizio;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni indicate e, pertanto di far propria la proposta;
Visto l'art. 107 del D.Legs. 267/2000;

DETERMINA

Approvare la perizia di variante al contratto per il "*servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il periodo di mesi 5(cinque)*", come da relazione redatta dal responsabile di procedimento,che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, compresi i seguenti elaborati:
Quadro Economico di Perizia;
Stima di Progetto;
Stima di variante con scostamenti;
Modifica C.S.A.
Dare atto che:
- il presente documento integra/modifica l'art. 2 e l'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, restando salvi tutti gli altri articoli del C.S.A. di cui al contratto di appalto;
- la perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Ente, non determina modifiche sostanziali ed assicura la funzionalità del servizio;
- non determina alcun maggiore onere per l'Amministrazione;
- l'impresa esecutrice del servizio non ha sollevato riserve e/o eccezione alcuna;
- che l'importo per l'espletamento del servizio risulta impegnato con determina dirigenziale n. 13.110 del 27.03.2020;

Precisare che, ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si richiede all'Ufficio Segreteria l'inserimento di dati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, e che, ai fini e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Il responsabile del III Settore
Ing. Marco Ciralli